

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #2496

体检报告需要按照先科室序号后开单项目需要排序

2024-09-26 20:53 - 郭龙飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-10-22
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时

描述

- 体检报告中的图片如果是一个科室，需要在一起
- 一般、物理、检验、辅助检查，需要按照科室中的顺序先进行排序再按照开单项目排序，如下图

编辑 -> 基本信息

快速干化学电解质四项

* 项目编码 10028

* 项目名称 快速干化学电解质四项

* 项目原价 36.00 * 执行价格 36.00

* 所属科室 检验 (体检科抽血室) * 适用性别 通用

* 排序号 1980 院区 高新院区

* 项目分类 实验室检查 * 分检输入类型 不可输入

是否启用 是否空脂 未婚不适用 费用举项目

历史记录

#1 - 2024-09-27 10:19 - 李元军

- 预期时间被设置为1:00 小时

#2 - 2024-10-14 21:01 - 靳奉迪

- 优先级从普通变更为高

#3 - 2024-10-21 17:57 - 郭龙飞

- 优先级从高变更为紧急

1、体检报告中如果的图片如果是一个科室，需要在一起

2、其次排序需要按照先检查类型（一般、物理、检验、辅助检查），再按照科室中的顺序，最后先再按照开单项目的顺序排序

#4 - 2024-10-22 11:17 - yi 仪传彪

- 计划完成日期被设置为2024-10-22

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

#5 - 2024-10-29 09:23 - 郭龙飞

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

image.png	127 KB	2024-09-26	郭龙飞
image.png	17.4 KB	2024-09-26	郭龙飞