

【运维项目】驻马店 - bug #2498

职业病省平台上传，电测听项目未取值

2024-09-27 11:08 - Liu 耀

|                   |        |         |            |
|-------------------|--------|---------|------------|
| 状态:               | 已关闭    | 开始日期:   | 2024-09-27 |
| 优先级:              | 高      | 计划完成日期: | 2024-09-29 |
| 指派给:              | yi 仪传彪 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:               |        | 预期时间:   | 1:00 小时    |
| 目标版本:             |        | 耗时:     | 1:00 小时    |
| 描述                |        |         |            |
| 职业病省平台上传，电测听项目未取值 |        |         |            |

历史记录

#1 - 2024-09-27 17:24 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#2 - 2024-09-29 15:32 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-29

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-10-25 08:39 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭