

检前检后通用项目 - bug #2546

【广医三院】短信平台对接、联调测试和切换

2024-10-09 13:40 - 李鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
广医三院短信平台对接、联调测试和切换			

历史记录

#1 - 2024-10-09 17:04 - 李元军

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2024-10-12 09:02 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-10-12 09:02 - 李鹤

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭