

6.0产品开发 - 功能需求 #2586

回款账期管理 以订单到检日期的自然月计算 0-30-60-90-180

2024-10-10 14:44 - 颜 寒

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-10
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-10-11
指派给:	耿 超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	11:00 小时
目标版本:		耗时:	22:00 小时
所属开发计划:	销售需求		
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-11 14:04 - 颜 寒
- 指派给 被设置为 耿 超
- 预期时间 从 16:00 小时 变更为 10:00 小时
- #3 - 2024-10-11 14:15 - 颜 寒
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2024-10-12 10:27 - 耿 超
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #5 - 2024-10-25 22:59 - 杨 鑫迪
- 项目 从 【6】南京明基医院 变更为 6.0产品开发
- 主题 从 8、账期管理 以订单到检日期的自然月计算 0-30-60-90-180 变更为 回款账期管理 以订单到检日期的自然月计算 0-30-60-90-180
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-11
- 开始日期 被设置为 2024-10-10
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 从 10:00 小时 变更为 11:00 小时
- 所属开发计划 被设置为 销售需求