

【6】德州人民医院-新湖院区 - 功能需求 #2673

驳回项目时，标记驳回项目选择驳回原因前面会自动加一个‘ ’ null ‘ ’，去除‘ ’ ‘ null ’

2024-10-10 15:12 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-12
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-18 10:55 - 杨鑫迪

- 状态从新建 变更为 已解决

#2 - 2024-10-18 11:01 - 杨鑫迪

- 指派给 被设置为 赵淑聪

#3 - 2024-10-22 19:19 - 赵淑聪

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-10-22 19:20 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-12

- 开始日期 被设置为 2024-10-12

#5 - 2025-02-28 11:22 - 于明海

- 状态从 已解决 变更为 已关闭