

【运维项目】临沂妇幼保健院 - 功能需求 #301

项目同步问题

2023-08-30 14:26 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	刘睿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	38:00 小时
描述			
项目同步问题。与医院项目进行同步，医院要求可以同步新增项目，给医院答复说目前只能完成同步价格，平台已经给了获取医院项目的接口，未进行开发，最近医院也没有再催促（只能做辅助价格同步，无法做到项目同步）3天工时			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:27 - 颜寒

- 指派给 被设置为 yi 仪传彪

#2 - 2023-11-13 16:21 - 颜寒

- 指派给 从 yi 仪传彪 变更为 刘睿

#3 - 2023-11-23 19:24 - 刘睿

- 状态 从 新建 变更为 进行中

经与信息科林乐晨沟通后，只需同步检验和检查申请单项目价格即可，检验申请单和检查申请单字典是不同的接口

#4 - 2023-11-24 18:17 - 刘睿

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2024-09-08 12:16 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭