

【运维项目】山大二院招远分院 - 功能需求 #311

进度查询可以导出报表

2023-08-30 14:38 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-18
优先级:	低	计划完成日期:	2023-09-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:38 - 颜寒

- 指派给 被设置为 韩兆成

#2 - 2023-11-13 15:06 - 颜寒

- 指派给 从 韩兆成 变更为 匿名用户

#3 - 2023-11-22 13:53 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#4 - 2023-11-22 13:56 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2023-09-18

- 开始日期 被设置为 2023-09-18

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 从 8:00 小时 变更为 3:00 小时

#5 - 2023-11-22 13:59 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#6 - 2024-09-08 12:51 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭