

6.0产品开发 - 功能需求 #3147

支持随访工作量看板，包含各工作人员的随访工作量，及随访完成情况。

2024-10-11 07:56 - 颜寒

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-05
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	10:30 小时
所属开发计划:	销售需求		
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-11 07:56 - 颜寒

- 指派给 被设置为 侣同欢

#2 - 2024-10-29 09:41 - 杨鑫迪

- 指派给 从 侣同欢 变更为 李元军

#3 - 2024-10-30 14:28 - 李元军

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2024-12-03 17:52 - 杨鑫迪

- 状态 从 进行中 变更为 新建

- 指派给 从 李元军 变更为 耿超

#5 - 2024-12-04 09:18 - 耿超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#6 - 2025-02-24 12:37 - 杨鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-05

- 开始日期 被设置为 2025-03-04

#7 - 2025-02-28 20:06 - 耿超

- % 完成 从 0 变更为 10

#8 - 2025-03-03 14:31 - 耿超

- % 完成 从 10 变更为 50

#9 - 2025-03-05 08:55 - 耿超

- % 完成 从 50 变更为 100

#10 - 2025-03-05 08:55 - 耿超

- 状态 从 进行中 变更为 已解决