

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #317

齐鲁需要切换超声工作站供应商，由我们变更成美迪康，需要进行接口对接

2023-08-30 14:39 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张亚东	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
齐鲁需要切换超声工作站供应商，由我们变更成美迪康，需要进行接口对接，目前进度我方已经出具接口方案，等待对方磋商，磋商结束开始书写接口跟接口测试及全面切换工作。			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:42 - 颜寒

- 指派给 被设置为 张亚东

#2 - 2023-09-18 10:31 - 张亚东

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-09-08 12:44 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭