

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #327

如果项目弃检，主检还能看到这个项目的结果

2023-08-30 14:45 - 颜 寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-15
优先级:	低	计划完成日期:	2024-01-15
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:45 - 颜 寒

- 指派给 被设置为 yi 仪传彪

#2 - 2023-09-01 17:49 - yi 仪传彪

- 优先级 从 普通 变更为 低

项目有结果了以及进入到主检状态，不应该会再有弃检操作。

#3 - 2024-01-09 17:22 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-15

- 开始日期 被设置为 2024-01-15

#4 - 2024-01-17 18:08 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 80

#5 - 2024-01-30 16:54 - yi 仪传彪

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 80 变更为 100

北特需 南特需 已经更新 等现场反馈没问题再同步北体检 南体检

#6 - 2024-10-13 11:29 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭