

6.0产品开发 - 功能需求 #3288

修复采样工作站未关联院区条件

2024-10-11 08:06 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-19
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
所属开发计划:	日常迭代		
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-11 08:06 - 颜寒

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-10-11 08:06 - 颜寒

- 指派给 被设置为 赵淑聪

#3 - 2025-03-03 10:26 - 赵淑聪

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-03-03 10:26 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-19

- 开始日期 被设置为 2024-10-19

#5 - 2025-03-03 10:27 - 赵淑聪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭