

【6】德州人民医院-东部医疗城 - 功能需求 #3318

配合信息科安装机器 调试网络

2024-10-11 08:29 - 颜 寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-05
指派给:	赵 淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-11 08:30 - 颜 寒

- 指派给 被设置为 赵 淑聪

#2 - 2024-10-22 19:06 - 赵 淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-05

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 被设置为 2024-09-05

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-02-28 11:28 - 于 明海

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭