

【6】德州人民医院-东部医疗城 - 功能需求 #3341

新增异常不会联动

2024-10-11 08:38 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-12
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-18 10:38 - 杨鑫迪
- 指派给 被设置为 赵淑聪
- #2 - 2024-10-18 11:10 - 杨鑫迪
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2024-10-18 12:29 - 杨鑫迪
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
- #4 - 2024-10-22 18:52 - 赵淑聪
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-12
- 开始日期 被设置为 2024-10-12
- #5 - 2025-02-28 11:27 - 于明海
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭