

【6】德州人民医院-东部医疗城 - 功能需求 #3344

敏感项目电子签需求不明确，暂时不评估

2024-10-11 08:38 - 颜 寒

状态:	已关闭	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 淑聪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:06 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-18 10:38 - 杨 鑫迪
- 指派给 被设置为 赵 淑聪
- #2 - 2024-10-18 11:10 - 杨 鑫迪
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2024-10-18 12:28 - 杨 鑫迪
- 主题 从 敏感项目电子签 变更为 敏感项目电子签需求不明确，暂时不评估
- #4 - 2024-12-03 20:15 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 0:06 小时
- #5 - 2025-02-28 11:27 - 于 明海
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭