

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #337

人体成分仪，要求在7月1号前完成

2023-08-30 14:45 - 颜 寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-19
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:45 - 颜 寒

- 指派给 被设置为 yi 仪传彪

#2 - 2024-01-09 14:31 - 李 波

评估意见:涉及到与厂家对接,可能较为复杂,暂且评估 3天工时

#3 - 2024-01-09 17:30 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-19

- 开始日期 被设置为 2024-01-15

#4 - 2024-10-13 11:28 - 靳 奉迪

- 状态 从 新建 变更为 已关闭