

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #339

修改25羟 判断是否异常并标记

2023-08-30 14:45 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-05
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:45 - 颜寒

- 指派给 被设置为 yi 仪传彪

#2 - 2023-09-05 18:13 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2023-09-05 18:13 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2023-09-05

- 开始日期 被设置为 2023-09-05

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-10-13 11:27 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭