

【运维项目】上海市第一人民医院 - bug #3392

上海市一北体检-----*重开发票取值问题（取值单位名字）

2024-10-12 13:49 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-12
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-12 18:26 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-12
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-14 10:29 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-10-18 12:00 - 雷 雷明洋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭