

【6】如皋人民医院 - 功能需求 #3394

社保卡

2024-10-12 15:43 - 韩吉委

状态:	新建	开始日期:	2024-10-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	毕德振	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
社保卡的对接读取信息问题			

历史记录

#1 - 2024-10-18 00:22 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 8:00 小时
#2 - 2025-02-24 12:45 - 杨鑫迪
- 主题 从 社保卡 变更为 社保卡 (目前再未提出对接)
#3 - 2025-03-04 14:00 - 韩吉委
社保卡 (目前再未提出对接), 医院明确了必须进行对接。
#4 - 2025-03-17 17:25 - 杨鑫迪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21
#5 - 2025-03-31 16:04 - 毕德振
- 计划完成日期 从 2025-03-21 变更为 2025-04-11
目前再未提出对接, 延后处理。
#6 - 2025-04-11 09:11 - 杨鑫迪
- 主题 从 社保卡 (目前再未提出对接) 变更为 社保卡
#7 - 2025-04-17 15:19 - 毕德振
- 计划完成日期 从 2025-04-11 变更为 2025-04-30