

【6】如皋人民医院 - 功能需求 #3402

签字版

2024-10-12 15:50 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-02-26
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
签字板的对接，乙肝五项项目自动弹出进行签字提醒			

历史记录

#1 - 2024-10-18 00:18 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2025-02-24 12:48 - 杨鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-26

- 优先级 从 普通 变更为 高

- 开始日期 从 2024-10-12 变更为 2025-02-20

- % 完成 从 0 变更为 80

- 预期时间 从 8:00 小时 变更为 24:00 小时

#3 - 2025-02-26 14:34 - 毕德振

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-02-26 14:35 - 毕德振

- % 完成 从 80 变更为 40

#5 - 2025-02-27 11:17 - 杨鑫迪

- 优先级 从 高 变更为 紧急

#6 - 2025-03-10 09:43 - 毕德振

- % 完成 从 40 变更为 100

#7 - 2025-03-10 09:43 - 毕德振

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#8 - 2025-03-10 09:43 - 韩吉委

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭