

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #3510

主检，总检页面结果需要按照检查类型、科室、开单项目顺序进行排序

2024-10-21 18:09 - 郭 龙 飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-21
优先级:	高	计划完成日期:	2024-10-22
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
主检，总检页面最左侧【检查结果】栏需要按照先检查类型（一般、物理、实验室、辅助）、科室、开单项目顺序进行排序			

历史记录

- #1 - 2024-10-22 13:41 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-22
- #2 - 2024-10-22 14:06 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-10-22 17:14 - 李 元军
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
- #4 - 2024-10-29 09:23 - 郭 龙 飞
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭