

1.体检建档，与his的数据交互

2024-10-24 16:13 - 史晓伟

|                  |        |         |            |
|------------------|--------|---------|------------|
| 状态:              | 已关闭    | 开始日期:   | 2024-10-24 |
| 优先级:             | 普通     | 计划完成日期: | 2024-11-15 |
| 指派给:             | yi 仪传彪 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:              |        | 预期时间:   | 16:00 小时   |
| 目标版本:            |        | 耗时:     | 16:00 小时   |
| 描述               |        |         |            |
| 1.体检建档，与his的数据交互 |        |         |            |

历史记录

|                                  |
|----------------------------------|
| #1 - 2024-10-30 09:44 - 李元军      |
| - 预期时间 被设置为 16:00 小时             |
| #2 - 2024-11-20 12:29 - yi 仪传彪   |
| - 计划完成日期 被设置为 2024-11-15         |
| - 状态 从 新建 变更为 已解决                |
| - % 完成 从 0 变更为 100               |
| #3 - 2024-12-04 13:53 - 靳奉迪      |
| - 主题 从 体检需求 变更为 1.体检建档，与his的数据交互 |
| #4 - 2025-01-01 20:25 - 靳奉迪      |
| - 状态 从 已解决 变更为 已关闭               |