

体检接口

2024-10-24 16:32 - 史 晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-29
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.对接支付平台			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 14:24 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-29
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2024-10-28 15:15 - 李 元军
- 预期时间 被设置为 8:00 小时
- #3 - 2024-10-30 10:42 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 接口开发完，待业务流程和接口测试
- #4 - 2024-11-11 10:04 - yi 仪传彪
- 状态 从 已解决 变更为 进行中
- #5 - 2024-12-11 14:55 - 靳 奉迪
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

统一支付接口方案.docx	936 KB	2024-10-24	史 晓伟
---------------	--------	------------	------