

国药一机二期项目 - 功能需求 #3599

国药一机5.0推荐规则标识部分和实现部分的代码迁移

2024-10-28 08:52 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 09:21 - 颜 寒
- 项目 从 检前检后通用项目 变更为 国药一机二期项目
- #2 - 2024-10-28 15:13 - 李 元军
- 预期时间 被设置为 2:00 小时
- #3 - 2024-10-28 16:16 - 李 鹤
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #4 - 2025-04-09 19:42 - 史 晓伟
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭