

国药一机二期项目 - 功能需求 #3662

把检后问卷切换为和检前问卷一样

2024-10-31 09:14 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
把检后问卷切换为和检前问卷一样			

历史记录

#1 - 2024-10-31 09:23 - 王智慧
- 项目从【运维项目】国药一机 变更为 国药一机二期项目
#2 - 2024-10-31 11:24 - 李鹤
- 状态从新建 变更为 已解决
#3 - 2024-11-01 17:42 - 李元军
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
#4 - 2025-04-09 19:44 - 史晓伟
- 状态从已解决 变更为 已关闭