

郑州中心医院升级5.0 - bug #3709

分检录入，如果均为ifs回传的项目，全部结果都已回传后需要变回报告回传，而不是检查结束

2024-11-05 15:25 - 郭龙飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
分检录入，如果均为ifs回传的项目，全部结果都已回传后需要变回报告回传，而不是检查结束			

历史记录

#1 - 2024-11-06 16:57 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#2 - 2024-11-19 10:15 - 郭龙飞

- 状态 从 新建 变更为 已关闭