

开发职业病体检报告

2024-11-05 15:26 - 耿超

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	耿超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	11:00 小时
目标版本:		耗时:	10:30 小时
所属开发计划:	销售需求		
描述			
参考5.0系统，处理职业病订单报告			

历史记录

#1 - 2024-11-05 15:26 - 耿超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-11-07 09:08 - 耿超

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2024-12-03 20:18 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 11:00 小时