

国药一机二期项目 - 功能需求 #3721

平台接口中【单点登录】和【集成视图】

2024-11-06 16:34 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-06
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	王智慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10:00 小时
目标版本:		耗时:	10:00 小时
描述			
单点登录和集成视图，医院11月15日进行互联互通评级，需要再评级之前完成改造			

历史记录

#1 - 2024-11-06 16:56 - 李元军

- 预期时间 被设置为 32:00 小时

#2 - 2024-11-07 09:44 - 杨鑫迪

- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 赵淑聪

#3 - 2024-11-07 15:40 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-11-07 16:17 - 杨鑫迪

- 预期时间 从 32:00 小时 变更为 5:00 小时

#5 - 2024-11-10 17:22 - 杨鑫迪

- 预期时间 从 5:00 小时 变更为 10:00 小时

#6 - 2024-11-10 17:22 - 杨鑫迪

- 指派给 从 赵淑聪 变更为 王智慧

#7 - 2025-04-09 19:44 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

三方系统接入单点登录文档.rar	244 KB	2024-11-06	王智慧
360集成视图调用接口文档.docx	271 KB	2024-11-06	王智慧