

【6】国药同煤 - 技术支持 #3764

同煤检后对接所需视图

2024-11-11 17:47 - 杨鑫迪

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
通过写此几个视图详细的了解数据库结构			

历史记录

- #1 - 2024-11-12 15:23 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-12
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100