

【6】德州人民医院-新湖院区 - 功能需求 #3804

团建订单增加不可替检功能；团建订单锁定、团检订单有效期，要求设定好后不允许在向订单新增人员

2024-11-12 10:30 - 于明海

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
团建订单增加不可替检功能；团建订单锁定、团检订单有效期，要求设定好后不允许在向订单新增人员			

历史记录

#1 - 2024-11-12 17:10 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-12

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 被设置为 2024-11-12

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-12-03 20:12 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2025-02-26 15:53 - 赵淑聪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭