

导检基线 - 功能需求 #3823

合并基线代码

2024-11-12 16:58 - 刘贺欣

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-11-06 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-11-15 |
| 指派给: | 刘贺欣 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 40:00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 84:00 小时 |
| 描述 | | | |
| 屏幕管理合并到基线中 增加自定义窗体位置距离及时间 增加 自定义屏幕显示自定义图片 德州 版本也合并基线代码 | | | |

历史记录

#1 - 2024-11-12 16:59 - 刘贺欣

- % 完成 从 90 变更为 70

- 预期时间 从 24:00 小时 变更为 40:00 小时

#2 - 2025-01-03 17:31 - 刘贺欣

- % 完成 从 70 变更为 100

#3 - 2025-02-25 10:09 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-03 18:02 - 刘贺欣

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭