

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #3827

团检管理——管理订单——导出时需增加个人弃检项目、个人弃检金额、个人新增项目、个人新增项目金额

2024-11-12 19:53 - 郭 龙 飞

|                                        |        |         |            |
|----------------------------------------|--------|---------|------------|
| 状态:                                    | 已关闭    | 开始日期:   | 2024-11-12 |
| 优先级:                                   | 紧急     | 计划完成日期: | 2024-11-13 |
| 指派给:                                   | yi 仪传彪 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                    |        | 预期时间:   | 1:00 小时    |
| 目标版本:                                  |        | 耗时:     | 1:00 小时    |
| 描述                                     |        |         |            |
| 团检订单导出需增加个人弃检项目、个人弃检金额及个人新增项目、个人新增项目金额 |        |         |            |

历史记录

#1 - 2024-11-12 19:54 - 郭 龙 飞

- 主题 从 团检订单导出需增加个人弃检项目、个人弃检金额个人新增项目、个人新增项目金额 变更为 团检管理——管理订单——导出时需增加个人弃检项目、个人弃检金额、个人新增项目、个人新增项目金额
- 指派给 被设置为 yi 仪传彪
- 优先级 从 普通 变更为 紧急

团检管理——管理订单——导出时需增加个人弃检项目、个人弃检金额、个人新增项目、个人新增项目金额

#2 - 2024-11-12 19:54 - 郭 龙 飞

- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求

团检管理——管理订单——导出时需增加个人弃检项目、个人弃检金额、个人新增项目、个人新增项目金额

#3 - 2024-11-13 14:28 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-11-13 16:27 - 李 元 军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#5 - 2024-11-15 15:13 - 郭 龙 飞

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭