

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #3834

超声导检需求

2024-11-13 15:30 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48:00 小时
目标版本:		耗时:	48:00 小时
描述			
1.取消过检（添加延后）			
2.超声工作站添加年龄字段			
3.转移到2楼前台超声工作站，转移到女宾前台超声工作站，转移到男宾前台超声工作站（指定区域转移）			
4.超声工作站查看各诊室等候人员（横向显示）只做查看			
5.屏幕显示憋尿优先			

历史记录

#1 - 2024-11-13 16:15 - 史晓伟

补充
1.过检和延后按钮，直接通过字段进行控制，显示和隐藏

#2 - 2024-11-14 08:52 - 刘贺欣

在检查队列排序方式和检查人员顺序按照工作站发放的顺序排列 不在安装号码大小及时间进行排列

#3 - 2024-11-18 08:50 - 刘贺欣

- % 完成 从 0 变更为 70

#4 - 2024-12-09 11:19 - 刘贺欣

- % 完成 从 70 变更为 100

#5 - 2024-12-09 11:21 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#6 - 2024-12-10 09:44 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 48:00 小时

#7 - 2025-02-05 14:27 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭