

郑州中心医院升级5.0 - bug #3851

分检物理项目录入结果后，发现审核日期小于到检查日期

2024-11-14 17:27 - 郭龙飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	立刻	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
分检物理项目录入结果后，发现审核日期小于到检查日期			

历史记录

#1 - 2024-11-15 09:43 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#2 - 2024-11-15 12:41 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-15

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-15 14:45 - 郭龙飞

- 状态从 已解决 变更为 已关闭