

【6】安徽医科大学第二附属医院 - 接口需求 #3863

接口对接

2024-11-15 17:47 - 马浩

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	396:30 小时
目标版本:		耗时:	396:30 小时
描述			
1.组合项目同步			
2.物价项目同步			
3.组合项目/物价关系同步			
4.人员信息字典			
5.科室信息字典			
6.档案信息查询			
7.档案信息创建			
8.支付平台			
9.电子发票平台			
10.检验申请单推送			
11.检查申请单推送			
12.其它系统申请单推送			
13.检验申请状态通知			
14.检查申请状态通知			
15.其它系统申请状态通知			
16.检验报告查询/推送			
17.检查报告查询/推送			
18.其它系统报告查询/推送			
19.财务数据上报HIS			
20.财务数据上报财务系统（金蝶）			
21.短信平台			
22.体检一键转诊			

历史记录

- #1 - 2024-11-15 18:13 - 李元军
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 开始日期从 2024-11-15 变更为 2024-11-13
- #2 - 2025-01-07 15:10 - 李元军
- 预期时间从 240:00 小时 变更为 480:00 小时
- #3 - 2025-02-24 09:29 - 杨鑫迪
- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28
- #4 - 2025-02-24 17:23 - 李元军
- % 完成从 0 变更为 70
- 1、除项目同步接口外，其他接口已开发完
- 2、接口联调中，联调进度80%
- #5 - 2025-02-27 10:05 - 李元军
- % 完成从 70 变更为 90
- #6 - 2025-02-28 16:33 - 李元军
- 接口已联调完，整理字典中，导入字典后下周上线试运行
- #7 - 2025-03-03 18:13 - 李元军

字典已整理完并导入到数据库中

#8 - 2025-03-04 17:58 - 李元军

导入字典后，重新推送申请单报错，调查解决此问题用时2.5小时

#9 - 2025-03-07 17:44 - 李元军

- 1、修改Lis申请单性别代码传参
- 2、解决超声报告无法回传问题

#10 - 2025-03-19 09:49 - 李元军

- 状态从进行中变更为已解决
- %完成从90变更为100

未开发的接口已单独摘出来，其余接口已开发并联调完毕

#11 - 2025-04-08 16:34 - 杨鑫迪

- 预期时间从480:00小时变更为396:30小时

#12 - 2025-04-13 19:25 - 马浩

- 状态从已解决变更为已关闭