

动脉硬化接口

2024-11-18 00:39 - 王 智慧

|              |     |         |            |
|--------------|-----|---------|------------|
| 状态:          | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-11-18 |
| 优先级:         | 高   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:         | 李 刚 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:          |     | 预期时间:   | 8:00 小时    |
| 目标版本:        |     | 耗时:     | 8:00 小时    |
| 描述           |     |         |            |
| 与悦琦动脉硬化设备做接口 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-11-19 10:03 - 李元军

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2024-11-28 10:29 - 李 刚

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2024-12-02 08:24 - 李 刚

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-12-03 09:54 - 王智慧

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭