

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #3915

导检需求

2024-11-22 10:03 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-26
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.超声工作站后面屏幕客户排序（按超声预约号排序）			
2.超声工作站，体检卡号可以复制			
3.超声工作站，呼叫模板添加超声号			
4.超声工作站，统计总人数，减去正在检查人数，等待人数统计，减去正在检查客户。			
5.采血呼叫器添加呼叫采血号			

历史记录

#1 - 2024-11-22 10:24 - 史晓伟

补充
4.统计总人数=（总人数-分到房间人数）

#2 - 2024-11-28 11:44 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-26
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-28 11:45 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2024-12-03 17:57 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭