

检前检后通用项目 - 技术支持 #3921

【外网基线】验证一体机修改问卷的可行性

2024-11-22 16:20 - 李 鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1, 下载代码并调试跑起来			
2, 放开一体机问卷入口并分析代码			
3, 查找获取问卷的逻辑, 结合外网V30判断是否可以切换为其他问卷			
4, 导出问卷结构提供给波哥			

历史记录

#1 - 2024-11-22 16:20 - 李 鹤

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-11-22 16:20 - 李 鹤

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#3 - 2024-11-27 11:29 - 李元军

- 预期时间 被设置为 4:00 小时