

## 国药一机二期项目 - 技术支持 #3944

### 【健康】电子发票平台对接

2024-11-25 17:10 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	赵淑聪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
对接医院电子发票平台, 改造成由体检进行收费			

#### 历史记录

#1 - 2024-12-26 18:45 - 杨鑫迪

- 跟踪从 bug 变更为 技术支持

- 预期时间 被设置为 16:00 小时

#2 - 2025-03-13 14:18 - 史晓伟

- 状态从 新建 变更为 已关闭