

【6】国药同煤 - 接口需求 #3951

同煤体检中心技术支持（2024.11.18-2024.11.22）

2024-11-26 10:24 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-22
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.同煤pacs下载文件接口优化；			
2.同煤日常问题技术支持；			

历史记录

#1 - 2024-11-26 10:25 - 毕德振

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振

- 状态从 已解决 变更为 已关闭