

需求修改

2024-11-27 23:24 - 杨卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-12
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
1增加网络盘符，系统报告整体迁移，前端预览报告接口进行特殊处理2处理异常通知页面所见为空的问题			

历史记录

#1 - 2024-12-09 11:08 - 李元军

- 预期时间 被设置为 5:00 小时

#2 - 2025-01-06 13:50 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-12

- 开始日期 从 2024-11-27 变更为 2024-11-12

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-01-06 13:50 - 赵淑聪

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-03 10:22 - 赵淑聪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭