

6.0产品开发 - 功能需求 #3970

职业病团检报告

2024-11-28 08:10 - 耿超

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	耿超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	20:00 小时
所属开发计划:	销售需求		
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-28 08:10 - 耿超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-11-28 10:54 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 24:00 小时

#3 - 2024-12-02 13:32 - 耿超

- 状态从 进行中 变更为 已解决