

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #4

检验项目对账功能

2023-08-22 10:36 - 张 ○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-22
优先级:	立刻	计划完成日期:	2023-11-03
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
检验项目对账功能			

历史记录

- #1 - 2023-08-22 10:36 - 张 ○○
- 指派给 从 匿名用户 变更为 韩兆成
- #2 - 2023-08-25 14:00 - 张 ○○
- 优先级 从 普通 变更为 立刻
- #3 - 2023-08-25 14:18 - 韩兆成
- 指派给 从 韩兆成 变更为 匿名用户
- 亚东一并处理吧
- #4 - 2023-11-03 10:16 - 张 亚东
- 计划完成日期 被设置为 2023-11-03
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 预期时间 被设置为 4:00 小时
- #5 - 2024-09-08 14:30 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭