

【6】安徽医科大学第二附属医院 - 接口需求 #4017
安医大二附院接口相关改造（2024.11.25-2024.11.29）

2024-11-29 23:13 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.为适配安医接口，订单服务及接口服务进行代码重构改造；			

历史记录

- #1 - 2024-11-29 23:14 - 毕德振
- 状态从新建变更为已解决
- #2 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振
- % 完成从0变更为100
- #3 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振
- 状态从已解决变更为已关闭