

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #4027

5.0移植科研工具扩展

2024-12-02 12:44 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-03
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
da0edd05d6f5d1205a236eea4bf01c2.png 科研工具 筛选列表功能拓展，细化按照项目进行筛选，按照子项目进行筛选			

历史记录

#1 - 2024-12-03 10:08 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2024-12-03 15:41 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-03

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-12-03 17:27 - 靳奉迪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

da0edd05d6f5d1205a236eea4bf01c2.png

51.5 KB

2024-12-02

靳奉迪