

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #4048

郑州需求 郑州241127-报告管理改造

2024-12-03 12:31 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-12-31
指派给:	耿超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述 image.png 报告管理界面预览增加驳回功能，参照主检总检 驳回按钮 改造方案： 报告审核驳回功能（ 在审核旁边增加 驳回按钮 弹出框 填写 项目（超声、CT、核磁、眼底照相、胃肠镜））+ 理由 可以驳回到分检、主检、总检等步骤 郑州241127-报告管理改造.jpg			

历史记录

#1 - 2024-12-03 17:44 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 3:00 小时

#2 - 2024-12-03 17:49 - 杨鑫迪

- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 yi 仪传彪

#3 - 2025-01-08 12:23 - 靳奉迪

- 优先级 从 高 变更为 紧急

#4 - 2025-01-08 12:24 - 靳奉迪

- 指派给 从 yi 仪传彪 变更为 杨鑫迪

#5 - 2025-01-08 14:12 - 杨鑫迪

- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 耿超

#6 - 2025-01-10 14:09 - 耿超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#7 - 2025-01-14 08:17 - 耿超

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#8 - 2025-03-06 15:54 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	200 KB	2024-12-03	靳奉迪
郑州241127-报告管理改造.jpg	178 KB	2024-12-03	靳奉迪
郑州241127-报告管理改造.docx	51 KB	2024-12-03	靳奉迪