

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #4064

导检超声工作站后面大屏改造

2024-12-04 10:27 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-11
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.导检超声工作站，大屏改造模板如下图1			

历史记录

#1 - 2024-12-05 10:38 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2024-12-11 17:26 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-11

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-12-11 17:27 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-02-05 14:27 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

7604f4e6f13618f4402175f5eb2b185.png	13.9 KB	2024-12-04	史晓伟
-------------------------------------	---------	------------	-----