

【运维项目】南京医大四附院 - bug #4097

修改套餐修改执行价后 部分项目会出现执行价高于原价的BUG

2024-12-06 18:16 - 闫 朋 鸿

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
修改套餐修改执行价后 部分项目会出现执行价高于原价的BUG			

历史记录

#1 - 2024-12-09 13:51 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-05 14:07 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭