

【运维项目】郑州中心医院 - 功能需求 #410

郑州中心医院检前预约开放，需要针对整个检前功能进行对接调试。

2023-08-30 15:06 - 颜 寒

状态:	已关闭	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	— — —	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-30 15:07 - 颜 寒

- 指派给 被设置为 — — —

#2 - 2024-02-01 14:08 - 任 晓峰

- 状态 从 新建 变更为 已关闭