

【6】国药同煤 - 接口需求 #4103

国药同煤体检中心相关改造（2024.12.2-2024.12.6）

2024-12-09 10:33 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-13
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.新模式下个检报告、乙肝报告模板修改； 2.同煤检验条码打印工具升级优化； 3.同煤报告首页需求沟通； 4.同煤日常反馈问题技术支持；			

历史记录

- #1 - 2024-12-09 10:38 - 毕德振
- 状态从新建变更为已解决
- #2 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振
- % 完成从0 变更为100
- #3 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振
- 状态从已解决变更为已关闭