

## 【运维项目】重庆重钢总医院 - 功能需求 #412

### 实现电子健康证

2023-08-30 15:09 - 颜寒

状态:	已关闭	开始日期:	2023-06-16
优先级:	低	计划完成日期:	2023-06-16
指派给:	韩兆成	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2023-08-30 15:10 - 颜寒

- 指派给 被设置为 韩兆成

#2 - 2023-09-06 17:25 - 韩兆成

- 文件 电子健康证.jpg 已添加

- 计划完成日期 被设置为 2023-06-16

- 状态从 新建 变更为 反馈

- 开始日期 被设置为 2023-06-16

已于6月份完成接口开发。

#3 - 2023-09-06 17:28 - 韩兆成

- 指派给 从 韩兆成 变更为 颜寒

电子健康证已上线

#4 - 2023-09-12 21:36 - 韩兆成

- 状态从 反馈 变更为 已解决

- 指派给 从 颜寒 变更为 韩兆成

#5 - 2024-09-08 14:25 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#### 文件

电子健康证.jpg	30.1 KB	2023-09-06	韩兆成
-----------	---------	------------	-----